

Tychy 22.07.2022

KOREKTA PLANU REMONTÓW NA 2022 r.
NIERUCHOMOŚĆ H-5
pow 16 125 m²

Bilans otwarcia	-19 193,02 zł
Odpis podstawowy	338 625,00 zł
Razem	319 431,98 zł

LP	ZAKRES ROBÓT	PLAN ROCZNY PRZED KOREKTĄ	PLAN ROCZNY PO KOREKCIE
1	Remont dachu w technologii Hydronylon wraz z robotami towarzyszącymi (remont kominów + wymiana wylazów dachowych) - Krzyżowskich 64-66	52 776,90 zł	52 776,90 zł
2	Remont dachu w technologii Hydronylon wraz z robotami towarzyszącymi (remont kominów + wymiana wylazów dachowych) - Krzyżowskich 8-14	104 149,80 zł	104 149,80 zł
3	Remont dachu w technologii Hydronylon wraz z robotami towarzyszącymi (remont kominów + wymiana wylazów dachowych) - Krzyżowskich 44-50	104 149,80 zł	104 149,80 zł
4	Modernizacja węzłów c.o. (likwidacja belek rozdzielczych wraz z robotami towarzyszącymi w 15 węzłach c.o: montaż zaworów podpionowych, przeróbka instalacji, izolacja rur, zawory sekcyjne) - 15 sztuk	51 000,00 zł	51 000,00 zł
5	Projekt aranżacji terenu zielonego (parku): przedepty, nasadzenia drzew i krzewów, ławki, kosze.	2 500,00 zł	2 500,00 zł
6	Rezerwa	23 359,12 zł	24 844,21 zł
7	Wymiana ławek	7 380,00 zł	7 380,00 zł
8	Prace projektowe instalacji elektrycznej (modernizacja instalacji oraz dostosowanie do przepisów p-poż) w budynkach przy ul. R. Krzyżowskich 16 - 22, 24 - 28, 40 - 50.	13 653,00 zł	14 944,50 zł
9	Dostawa i montaż koszy na ulotki reklamowe	8 000,00 zł	5 223,41 zł
Razem		366 968,62 zł	366 968,62 zł

PREZES ZARZĄDU

S.M. GLINKA


 inż. Marcin Pater